

Башкортостан Республикаһы
Стәрлетамак ҡалаһы ҡала округының
муниципаль автономиялы дөйөм
белем биреү учреждениеһы
«2-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе»



Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

« 11 » 01 2024 й.

№9-О

« 11 » 01 2024г.

Об утверждении совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта

Во исполнение комплекса мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта в 2024-25г.г., для создания комфортной развивающей образовательной среды с оптимальными условиями для ведения образовательного процесса, обеспечивающими безопасность, охрану, укрепление физического здоровья, социально-психологического благополучия обучающихся, педагогических работников трудового коллектива

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план организации («Дорожная карта») образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта (Приложение 1).
2. Классным руководителям провести работу по информированию родительской общественности о предстоящем капитальном ремонте, о сроках его проведения и особенностях образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Д.В. Ильёв

**План организации («Дорожная карта»)
обеспечения образовательного процесса
МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ
на период проведения капитального ремонта**

№ п.п.	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Участие в совещании при начальнике МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ	Декабрь 2023г.- январь 2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	
2.	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 01.02.2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	Акт оценки условий
3.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Январь 2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	
4.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: -сменность занятий; -график питания; -продолжительность занятий и перерывов между ними; -расписание уроков; -расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков; -оснащенность средствами обучения и воспитания; -корректировка графиков дежурств администрации, учителей и др.	До 01.02.2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	1
5.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте в МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ, сроках его проведения, особенностях организации	До 01.02.2024г.	Администрации и педагогические коллективы образовательных организаций	Протоколы заседания Совета школы, классных

	образовательного процесса в период проведения капитального ремонта			родительских собраний. Размещение информации на официальном сайте школы
6.	Проведение педагогического совета о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Январь 2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	
7.	Оформление договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с принимающими общеобразовательными организациями	До 15.02.2024	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	Договор

Директор

Д.В. Ильёв