

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом MAOY «COШ №15»  
городского округа г.Стерлитамак РБ  
от 11.01.2024г. №7

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом MAOY «COШ №2»  
городского округа г.Стерлитамак РБ  
от 11.01.2024г. №9-О

**СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН**  
**организации («Дорожная карта»)**  
**обеспечения образовательного процесса**  
**MAOY «COШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ**  
**на период проведения капитального ремонта**

<b>№ п.п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Примечание</b>
1.	Участие в совещании при начальнике МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в MAOY «COШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ	Декабрь 2023г.- январь 2024г.	Директор MAOY «COШ №2» Ильёв Д.В., Директор MAOY «COШ №15» Шарипов И.Ф.	
2.	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 01.02.2024г.	Директор MAOY «COШ №2» Ильёв Д.В., Директор MAOY «COШ №15» Шарипов И.Ф.	Акт оценки условий
3.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Январь 2024г.	Директор MAOY «COШ №2» Ильёв Д.В., Директор MAOY «COШ №15» Шарипов И.Ф.	
4.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: -сменность занятий; -график питания; -продолжительность занятий и перерывов между ними; -расписание уроков; -расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков; -оснащенность средствами обучения и воспитания; -корректировка графиков дежурств администрации, учителей и др.	До 01.02.2024г.	Директор MAOY «COШ №2» Ильёв Д.В., Директор MAOY «COШ №15» Шарипов И.Ф.	1
5.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте в MAOY «COШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ, сроках его	До 01.02.2024г.	Администрации и педагогические коллективы образовательных	Протоколы заседания Совета школы,

	проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта		организаций	классных родительских собраний. Размещение информации на официальном сайте школы
6.	Проведение педагогического совета о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Январь 2024г.	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	
7.	Оформление договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с принимающими общеобразовательными организациями	До 15.02.2024	Директор МАОУ «СОШ №2» Ильёв Д.В., Директор МАОУ «СОШ №15» Шарипов И.Ф.	Договор